Tijdschema bouwplan Annie MG Schmidtschool

Aanbestedingsprocedure

De aanbestedingsprocedure loopt sinds half februari 2009. Eind mei 2009 verwachten wij overeenstemming te bereiken met een bouwbedrijf.

Toestemming gemeente Den Haag, afdeling Onderwijs
De toestemming van de afdeling onderwijs, de zogenaamde uitvoeringsbeschikking, verwachten wij in de periode begin juni tot begin augustus 2009.

Bouwvergunning

De bouwvergunning is aangevraagd voor 1 juli 2008. Dat betekent een behandeling van de aanvraag op basis van de wet en regelgeving voor 1 juli 2008.

De welstand heeft in november 2008 al een positief advies uitgebracht.

Het bouwplan wordt rond 1 april 2009 ter inzage gelegd. De gemeente den Haag verzorgt publicatie en afhandeling van de ruimtelijke ordeningsprocedure.

Als er geen zienswijzen worden ingediend dan verwachten wij dat de procedure medio augustus kan worden afgerond. Worden er wel zienswijzen ingediend dan kan de procedure nog enkele maanden langer duren.

Bouwen

De bouw begint met een bouwvoorbereiding van ongeveer 8 weken. Daarna wordt als het meezit in september 2009 gestart met de sloop in het gebouw. De sloop duurt naar verwachting circa 6 tot 8 weken. Daarna start de bouw en kan half oktober 2010 gereed zijn.

De school kan dan in de herfstvakantie van 2010 terugkeren naar de Hoornbeekstraat.

Dat is de planning, maar dan moet het niet tegenzitten.
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